

ATA DE REUNIÃO

MONITORAMENTO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA MALHA VIÁRIA DE SERGIPE

Form.:	SPLF04V00
Data:	17/12/2019
Página:	1 de 3

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
17/12/2019	1.0	Criação do Documento	Manoella

1. Dados da reunião

Data	Hora inicial	Hora final	Local
17/12/2019	08:50h	09:20h	Superplan/SEGG

2. Participantes

Nome	Órgão/Entida de	Telefone	Email
Manoella Feitosa Mendes	Planejamento/ Superplan	99945-6647	manoella.mendes@segg.se.gov.br
Maicon Moura Fraga	Seburbs/ Engenheiro	99880-4398	maicon.fraga@sedurbs.se.gov.br
Bruno Rolemberg Barreto	Planejamento/ Superplan	999142355	bruno.rolemberg@ segg.se.gov.br
Arthur Lincoln Diógenes Guedes Barbosa	Planejamento/ Superplan	98150-0717	arthur.barbosa@segg.se.gov.br

3. Pauta

ltem	Descrição
1	Acompanhamento do cronograma de execução das rodovias prioritárias do
	governo

4. Relato da Reunião

- 1) A minuta do edital de licitação da rodovia São Cristóvão x Aracaju (João Bebe Água) – Trecho 02 está com parecer favorável da PGE. No presente dia, 17/12/2019, está no setor de protocolo da Sedurbs. Dentro do prazo de 1 semana, o edital de licitação será publicado.
- 2) As minutas dos editais de licitação das rodovias listadas abaixo foram enviadas para análise da PGE em 16/12/2019.
 - a. Riachão do Dantas x Lagarto
 - b. Tobias Barreto x Riachão do Dantas
 - c. Pinhão x BR-235
 - d. Simão Dias x Pinhão
 - e. Graccho Cardoso x Aquidabã
 - f. Serra do Machado x Ribeirópolis
 - g. Itabaianinha x Umbaúba (BR-101)
 - h. Nossa Senhora das Dores x Entrocamento SE-240 (Serra do Machado)



ATA DE REUNIÃO

MONITORAMENTO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA MALHA VIÁRIA DE SERGIPE

Form.:	SPLF04V00
Data:	17/12/2019
Página:	2 de 3

- 3) Maicon informou que enviará a documentação referente à rodovia Moita Bonita x Serra do Machado para o setor de licitação da Sedurbs ainda hoje, 17/12/2019. Em um prazo de uma semana, a minuta do edital de licitação será elaborada e enviada para análise da PGE.
- 4) Maicon destacou que as rodovias não entraram na pauta da reunião do CRAFI que aconteceu ontem, 16/12/2019.
- 5) Em relação às ARTs, Maicon frisou que já estão pagas e liberadas, ele apenas está providenciando as assinaturas necessárias junto ao DER para pegar a via original.
- 6) Maicon não tem informações a respeito dos processos de licenciamento.
- 7) Manoella informou que a Superplan entrou em contato com Anderson do DER na semana passada (dia 11/12/2019), para saber como estava o andamento dos processos de licenciamento das rodovias. Nessa ocasião, Anderson enviou um resumo da situação dos processos. Em relação à rodovia Rita Cacete, a notificação da Adema seria atendida em 12/12/2019, com a justificativa ou entrega dos itens constantes na notificação: Decreto de Utilidade Pública, Solicitação de Supressão de Vegetação, Apresentação no IPHAN e Alteração no projeto executivo para esclarecimentos da execução da drenagem no Riacho Pindoba. Em relação às demais rodovias, não houve atualização, a emissão/renovação das licenças está em andamento.
- 8) A Superplan ficou responsável por entrar em contato com a Adema e com o DER para obter uma atualização dos processos.

5. Ações

Item	Descrição	Responsável	Prazo
1	Contato com a Adema e com o DER para	Superplan	A definir
	atualizar o status dos processos de		
	licenciamento das rodovias		
2	Contato com DER para atualizar o status do processo de elaboração do Decreto de Utilidade Pública, Indenizações da Rodovia	Superplan	17/12/2019
	Rita Cacete e do projeto que foi protocolado		
	no DNIT em 02/12/2019.		

6. Próxima reunião

Data	Hora inicial	Local
Não ficou agendada		
Item	Pauta	



ATA DE REUNIÃO

MONITORAMENTO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA MALHA VIÁRIA DE SERGIPE

Form.: SPLF04V00

Data: 17/12/2019

Página: 3 de 3

7. Aprovação

Nome	Órgão/Entidade	Assinatura