

| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| NOME DA OBRA: | READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE SERÃO INSTALADAS A OFICINA DE MARCENARIA E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PRESÍDIO SENADOR LEITE NETO, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE | | | |
| ÓRGÃO RESPONSÁVEL: | SEJUC | | | |
| DATA DE INÍCIO: | 08/09/2020 | | | |
| DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: | 05/05/2021 | | | |

| Nº | ATIVIDADES / ETAPAS | RESPONSÁVEL / ÓRGÃO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | PRAZO |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 1 | READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE SERÃO INSTALADAS A OFICINA DE MARCENARIA E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PRESÍDIO SENADOR LEITE NETO, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE | SEJUC | 08/09/2020 | 02/09/2021 | 14 MESES |
| | Termo aditivo de prazo, e-doc nº 358/2021, em face de ajustes de projetos. 3º Fatura do PRESLEN e-doc 782/2021, no valor R\$ 54.634,31, com previsão de pagamento em junho/2021. | | | | |
| | | | | | |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |