

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
NOME DA OBRA:	READEQUAÇÃO DOS ESPAÇÕS ONDE SERÃO INSTALADAS A OFICINA DE SILKSCREEN E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PRESÍDIO FEMININO EM NOSSA SENHORA DE SOCORRO/SE			
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	SEJUC			
DATA DE INÍCIO:	08/09/2020			
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:	25/05/2021			

Nº	ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL / ÓRGÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	PRAZO
1	READEQUAÇÃO DOS ESPAÇÕS ONDE SERÃO INSTALADAS A OFICINA DE SILKSCREEN E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PRESÍDIO FEMININO EM NOSSA SENHORA DE SOCORRO/SE	SEJUC	08/09/2020	21/11/2021	150 DIAS
	Termo aditivo de prazo, e-doc nº 227/2021, em face de ajustes de projetos. 1º pagamento efetivado em 03/03/2021, no valor R\$ 3.343,89 . 2º Boletim de R\$ 9.757,40.				

OBSERVAÇÕES